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Sažetak: Rad prikazuje rezultate istraživanja procjene utjecaja projektnih te rizika poslovnog 
sustava na formiranje ponudbene cijene i budžet izvođača projekta kod projekata izvođenja 
građevinskih radova.  
Prilikom formiranja jediničnih cijena za ponudu izvođenja građevinskih radova 
implementiraju se procijenjeni utjecaji projektnih rizika na ukupne cijene rada, materijala, 
usluge drugih, strojeva i opreme, te općih posrednih troškova gradilišta.  Implementiranje 
procjena utjecaja ostalih poslovnih rizika na budžet projekta provodi se procjenom utjecaja 
poslovnih rizika na ukupne indirektne posredne troškove poslovnog sustava koji se prenose na 
budžet projekta. Na ovaj način uvodi se negativni utjecaj rizika na sve komponente cijene 
ponude. Primjenom ovog modela procjene rizika mogu se procijeniti rezerve za rizike kod 
projekata izvođenja građevinskih radova u fazi ponude pa se tako procijenjeni i uneseni u 
ponudu i budžet projekta mogu pratiti u eventualnoj realizaciji projekata.  
 
Ključne riječi: upravljanje rizicima, ponudbena cijena, budžet izvođača prjekta  
  
 
ANALYSIS OF IMPACT OF PROJECT RISKS AND RISKS OF 




Abstract: This paper presents results of research of estimation of risk impact to the formation 
of contractor’s bid price and budget for contractors in phase of execution of construction 
projects.  
During creation of bid price, risk project impacts apply to the total cost of labor, materials, 
other's services, machinery, equipment, and general indirect costs of construction site. Impact 
estimation of other business risks to the project budget is conducted through the impact 
estimation of business risks to the total indirect intermediary costs of business system which is 
transmitted to project budget. Negative risk impact is introduced to all components of bid price 
and project budget as well as the entire business system. Using this model it is possible to 
estimate the risk reserves for execution of construction project in tender phase, which can be 
monitored during potential realization of projects.  
 




                                                                                                                                      
 
   
Bevanda, L., Nikolić, M.  125 
 
                                                                                                                                         Broj 14   prosinac, 2017 
 
 
Analiza utjecaja projektnih rizika i rizika poslovnog sustava...                                                                                                                         
 
 
1. UVOD  
 
Radom je prikazana analizira građevinskih projekata (dalje ''projekti'') i to od strane izvođača 
radova s aspekta rizika troškova u  ugovornoj (ponudbenoj) cijeni. Građevinski poslovni 
sustav (uglavnom građevinski, u daljem tekstu ''poslovni sustav'') preuzima projekt formirajući 
projektni sustav za realiziranje takvog projekta. Poslovni sustav, dakle, formira projekte, 
potporno utječe na projektne sustave te osigurava njihovu financijsku stabilnost te dugoročnu 
profitabilnost u interesu cijeloga poslovnog sustava. Projektni sustav definiran od strane 
poslovnog sustava u uvjetima zadane cijene, roka i kvalitete realizira izvođački projekt uz 
potporu poslovnog sustava (izvorne organizacije). Na početku svakog projekta postoji velika 
količina rizika troškova koji proizlazi iz neizvjesnosti oko načina na koji će se projekt izvoditi 
(Smith i sur, 2006). Količina rizika veoma je ovisna i od okruženja  u kojem se projekt 
realizira. 
Rizik predstavlja neizvjesnost u ishod očekivanih događaja u budućnosti, odnosno on je 
situacija u kojoj nismo sigurni što će se dogoditi, a odražava vjerojatnost mogućih ishoda oko 
neke očekivane vrijednosti. Pri tome očekivana vrijednost predstavlja prosječni rezultat 
nepredvidivih situacija koje se opetovano ponavljaju (Srića, 2011). Stanje troškova 
poslovnog sustava koje je poduzeo projekt i troškova projektnog sustava međusobno utječu 
jedan na drugi. Poslovni sustav svojom potpornom funkcijom ako je potrebno može 
poboljšati troškovne performanse projekta ali isto tako projektni sustav svojim stanjem 
troškova u realizaciji utječe na troškovno stanje i performanse poslovnog sustava. Utjecaji 
mogu biti pozitivni i/ili negativan. Pozitivni utjecaji su dobro došli i njih u ovom radu nećemo 
razmatrati. U radu će se najprije napraviti kratak pregled literature o utjecaju rizika na 
ponudbenu cijenu kod izvođača radova. Rezultatima istraživanja analizirat će se utjecaj 
obilježja projekta na pojavu izvora rizika te utjecaj izvora rizika na uvećanje odgovarajućeg 
dijela cijene prilikom formiranja ponude za izvođenje projekta odnosno potencijalnog budžeta 
projekta izvođača radova.   
Također će biti prikazani rezultati istraživanja utjecaja vjerojatnosti pojave rizika 
poslovnog sustava na strukturu poslovnog uspjeha cijelog sustava te utjecaja pokretača 
poslovnih rizika na vjerojatnost pokretanja poslovnih rizika. Ovim radom prikazat će se dakle 
i analizirati rezultati istraživanja utjecaja rizika na ponudbenu cijenu izvođača radova a sve u 
svrhu formiranja kvantitativnog modela za izračun ponudbene cijene za izvođače 
građevinskih radova koja bi u sebi na adekvatan način sadržavala i moguće negativne 
utjecaja rizika na pojedine dijelove cijene prilikom izvođenja projekta. 
 
 
2.    PREGLED LITERATURE 
 
Građevinski projekti izloženi su većem intenzitetu djelovanja rizika zbog složenosti i 
jedinstvenih obilježja projekata poput dugog vremena izvođenja, složenih procesa, 
nepristupačnog okruženja, financijskog intenziteta i dinamičkih organizacijskih struktura 
(Flanagan i Norman, 1993., Akintoye i MacLeod, 1997, Smith, 2003). Stoga za izvođača 
građevinskih radova pravilno definiranje utjecaja rizika na cijenu izvođenja projekata 
predstavlja neizostavan dio uspješno izvedenih građevinskih projekta. Izvođači su 
tradicionalno koristili visoke premije za pokriće pojave eventualnih rizika prilikom izvođenja 
radova, ali kako je konkurencija postala snažnija, ovaj pristup više nije mogao biti učinkovit 
(Baloi i Price, 2003). Kao standard u stručnoj literaturi postavljeno je da izvođači u svojim 
ponudbenim cijenama obično uključuju skrivenu premiju za rizik (Hackett i dr, 2007).  
Dosadašnja istraživanja su pokazala da premije rizika čine oko 0-5% cijene ponuđača za 
izvođenje građevinskih radova (Neufville i King, 1991; Shash, 1993; Smith i Bohn, 1999).  
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U posljednja tri desetljeća formiran je značajan broj formalnih i analitičkih modela 
utjecaja rizika na cijenu radova koji izvođači mogu uključiti u postupak određivanja cijene 
prilikom spremanja ponude za izvođenje radova (npr. fuzzy set model formiran od strane 
Zenga i sur., 2007; fuzzy logic-based artificial neural network mode formiran od strane Liu i 
Ling, 2005,  fuzzy set model formiran od strane Paek i sur., 1993, fuzzy set model formiran 
od strane  Taha i sur., 1993, i tehnika utemeljena na dijagramu utjecaja Al-Bahar i Crandall, 
1990) (Laryea i Hughes, 2011). Međutim, način na koji izvođači zapravo izračunavaju utjecaj 
rizika na formiranje ponudbene cijene nije jasno artikuliran u građevinskoj literaturi (Laryea i 
Hughes, 2008). Također, nekoliko empirijskih studija provedenih među izvođačima 
građevinskih radova pokazalo jevrlo rijetko korištenje ovih modela u praksi. 
 
 
3.    METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA  
 
Pregledom literature utvrđen je nedostatak modela uključivanja utjecaja rizika pri formiranju 
ponudbene cijene projekta od strane izvođača građevinskih radova. Zbog toga je formirana i 
provedena anketa među građevinskim organizacijama čiji će rezultati poslužiti u formiranju 
modela izračuna jedinične cijene projekta koji će u sebi imati uključene i negativne utjecaje 
rizika na istu. Rezultate istraživanja dobili smo na osnovu ankete provedene među 40 
građevinskih organizacija za izvođenje građevinskih projekata s područja Bosne i 
Hercegovine i to po 10 građevinskih organizacija s područja Sarajeva, Mostara, Banja Luke i 
Tuzle. Za svaki od pojedinih dijelova istraživanja bit će objašnjena metodologija analize 
podataka i određivanja rezultata. 
 
 
4.     ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA 
 
Prikazani su rezultati istraživanja na pitanje koji je najčešći udio pojedinih komponenti cijene 




Slika 1. Udio pojedinih komponenti cijene u poslovima građevinskih organizacija 
obuhvaćenih istraživanjem 
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Rezultati nam pokazuju da najveći udio pri formiranju cijene u poslovima ispitanih 
organizacija imaju troškovi materijala. Samim time možemo zaključiti da i obilježja projekta 
koja imaju najveći utjecaj na povećanje vjerojatnosti pojave rizika koji se odnose na troškove 
materijala imaju najveći utjecaj na povećanje cijene odnosno budžeta projekta kod ispitanih 
izvođača radova.  
 
Istraživanjem su poredani rizici dovršetka radova unutar planiranog vremena, troškova 
unutar proračuna te opsega projekta u traženoj kvaliteti po učestalosti pojave od 1 do 3. 1 
predstavlja najčešće a 3 najrjeđe pojavljivani rizik prilikom izvođenja radova.  
 
 
             
 
Slika 2. Učestalost pojave rizika pri izvođenju projekata 
 
 
Iz rezultata istraživanja vidimo da su izvođači radova ocijenili da je najučestaliji rizik 
troškova s 67 % što upućuje na potrebu detaljnijeg sagledavanja rizika i njihovog utjecaja na 
troškove odnosno na budžet kod izvođača radova. 
 
 
4.1 Utjecaj obilježja projekta na vjerojatnost pojave izvora projektnih rizika 
 
Provedenim istraživanjem analizirani su utjecaji obilježja projekata na vjerojatnost pojave 
izvora rizika koji onda mogu dovesti do promjene cijena izvođenja odnosno budžeta kod 
izvođača građevinskih radova. 
 
Svaki rizik ima svoj uzrok. Svaki uzrok rizika ima određenu vjerojatnost njegovog 
nastupanja. Istraživanja će se utvrditi koliko obilježja nekog projekta i projektnog okruženja 
utječu na vjerojatnost pojave vanjskih odnosno unutarnjih izvora rizika. U vanjske izvore 
rizika svrstani su pravni, politički, ekonomski, socijalni i prirodni dok su unutarnje izvore rizika 
svrstani upravljanje, tehnička dokumentacija, ljudski faktor, opskrba i logisitika te ugovaranje. 
  
U ovom dijelu rada prikazani su rezultati istraživanja koliki % pojedina obilježja projekta  
imaju na vjerojatnost pojave izvora rizika. Pod obilježjima projekta i projektnog okruženja 
analizirani su intenziteti utjecaja tehnologije, rokova, mogućnosti podizvođača, konflikti 
resursa, sigurnost, okoliš, učešće državne regulative, politički interesi, broj ključnih 
suradnika, kompleksnost projekata, resursi i radna snaga, broj lokacija izvođenja radova, 
financiranje i utjecaj na troškove projekta, veličina i tip izgradnje s gledišta zaštite okoliša i 
zaštite na radu, potrebe kvalitete, javno učešće te programi odvijanja izvođenja projekta. 
Istraživanjem rizika ispitano je koliki utjecaj na pojavu rizika imaju pojedina obilježja projekta 
na skali od 1 do 10. 1 predstavlja najmanji a 10 najveći utjecaj na vjerojatnost pojave rizičnog 
događaja. Vrijednost moda za svaki od ispitanih uzroka predstavlja razinu utjecaja odnosno 
pripadajuću vjerojatnost pojave izvora rizika. Intenzitet utjecaja podijeljen je u 5 razreda. 
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Tablica 1. Vanjski i unutarnji izvori rizika 
 
Vanjski izvori rizika 
















Sporazumi Tečaj valute Fluktuacija ljudi Potresi, poplave 
Standardi     





Opskrba              
i logistika 
Ugovaranje 
Nerealni ciljevi Nepotpunost Produktivnost Nestašice  Vrsta ugovora 







 Nova rješenja Propusti Nedostatak ljudi Odnosi učesnika 
 
 








Vrlo nizak utjecaj VNU 0-2 0-2 0-20 % 
Nizak utjecaj NU 2-4 2-4 20 - 40 % 
Umjeren utjecaj UU 4-6 4-6 40 - 60 % 
Visok utjecaj VU 6-8 6-8 60 - 80 % 
Vrlo visok utjecaj VVU 8-10 8-10 80 - 100 % 
 
 Prikazani su i pojedinačno analizirani rezultati za sva nabrojana obilježja projekta i 
projektnog okruženja. Rezultati su svrstani u razrede intenziteta utjecaja djelovanja obilježja 
projekta na svaki pojedini projektni izvor. 
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Slika 3. Intenziteti utjecaja obilježja projekta na vjerojatnost pojave izvora rizika 
   
Prema rezultatima istraživanja obilježja projekta koja uključuju promjene u tehnologiji imaju 
nizak utjecaj na pojavu socijalnih izvora rizika. Obilježja projekta vezana za tehnologijom 
najveći utjecaj imaju na pojavu izvora rizika vezane za opskrbu i logistiku stoga što bilo 
kakva promjena u tehnologiji može dovesti do povećanja troškova projekta odnosno budžeta 
uslijed problema s nabavkom radne snage ili opreme za izvođenje radova na takvom 
projektu. Također promjena tehnologije izvođenja može tražiti nove dozvole ili suglasnosti  
što znači da tehnologija ima vrlo visok utjecaj na mogućnost pojave pravnih izvora rizika. 
Rezultati istraživanja vezani za obilježja projekta povezana s rokovima pokazuju nam da 
ovakva obilježja projekta imaju vrlo nizak i nizak utjecaj na pojavu ekonomskih izvora rizika 
te izvora rizika vezanih za opskrbu i logistiku iako teoretski gledano produžetak rokova ili 
odugovlačenje u izvođenju može snažno utjecati na pojavu izvora rizika uslijed promjene 
tečaj valute u kojoj je ugovoreno izvođenje ili uslijed nedostatka radne snage potrebne za 
druge projekte. Produžetak izvođenja projekta uzrokuje mogućnost pojave rizika zbog 
potrebe za novim dozvolama ili suglasnostima, promjenama politika uslijed dugotrajnog 
izvođenja, motivacije ili fluktuacije radnika, smanjene produktivnosti itd. 
Očekivani rezultati istraživanja su takvi da obilježja projekata povezana s mogućnostima 
podizvođača obilježja građevinskih projekta koji se izvode imaju visok utjecaj na vjerojatnost 
pojave rizika vezanih za upravljanje te opskrbu i logistiku zbog moguće loše kontrole, 
nepostojanja adekvatne opreme i strojeva kod podizvođača ili eventualnog nedostatka ljudi 
uslijed nerealnih ciljeva koje je podizvođač preuzeo. Ipak, prema rezultatima provedenog 
istraživanja ovakva obilježja projekta imaju vrlo nizak utjecaj na vjerojatnost pojave 
ekonomskih izvora rizika te nizak utjecaj na vjerojatnost pojave rizika vezanih za upravljanje i 
opskrbu i logistiku.  
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Rezultati pokazuju da na projekte kod kojih dolazi do sučeljavanje potreba i sposobnosti 
obilježja projekta imaju vrlo nizak utjecaj na vjerojatnost pojave političkih i izvora rizika 
vezanih za ljudski faktor. Rezultati istraživanja pokazuju da ovakva obilježja projekta najveći 
mogući utjecaj imaju na vjerojatnost pojave izvora rizika vezanog za opskrbu i logistiku zbog 
preklapanja ili nestašice pojedinih resursa, nedostatka radne snage ili nemogućnosti 
isporuke ključnih resursa. Rezultat koji smo dobili istraživanjem za vjerojatnost pojave 
prirodnih izvora rizika u odnosu na teoriju zbunjuje jer je vrlo teško zaključiti zašto ovoliko 
velik utjecaj sučeljavanje potreba i sposobnosti ima na vjerojatnost pojave prirodnih izvora 
rizika. Prema rezultatima istraživanja obilježja projekta vezana za sigurnost najveći utjecaj 
imaju na vjerojatnost pojave izvora rizika vezanih za ljudski faktor te ugovaranje. Iz rezultata 
istraživanja možemo zaključiti da utjecaj sigurnosti kao obilježja projekta ima u prosjeku 
nizak utjecaj na vanjske izvore rizika te veliki utjecaj na vjerojatnost pojave unutarnjih izvora 
rizika što je očekivano stoga što se sigurnost pri izvođenju uglavnom kontrolira iz 
unutrašnjosti same organizacije.  
Prikazani rezultatima istraživanja ukazuju nam na to da obilježja projekta koja se 
povezuju s okolišom u prosjeku imaju umjeren utjecaj na vjerojatnost pojave kako unutarnjih 
tako i vanjskih izvora rizičnih događaja. Dodatni zahtjevi za okoliš podrazumijevaju veću 
vjerojatnost pojave rizičnih događaja zbog potrebe za dodatnim suglasnostima i dozvolama 
te mogu prouzrokovati eventualno smanjenje produktivnosti, česta bolovanje kod radne 
snage ili propuste zbog strogih zahtjeva sa zaštitom okoliša. 
Prema rezultatima istraživanja učešće državne regulative ima u prosjeku visok utjecaj 
na vjerojatnost pojave rizičnih događaja prilikom izvođenja projekta. Ovakva obilježja 
projekta imaju vrlo visok utjecaj na vjerojatnost pojave političkih, ekonomskih te izvora rizika 
vezanih za ljudski faktor te opskrbu i logistiku. Rezultat vrlo visokog utjecaja učešća državne 
regulative na mogućnost pojave rizika vezanih za ljudski faktor i opskrbu i logistiku s obzirom 
na pretpostavke nije očekivan, ali možemo zaključiti da su izvođači radova imali česta 
neočekivana negativna iskustva vezana za ovakve uzroke i izvore rizičnih događaja koji su 
im doveli do povećanja budžeta prilikom izvođenja radova. 
Unatoč očekivanjima da obilježja projekta povezana s političkim viđenjem imaju visok 
utjecaj na vjerojatnost pojave svih vrsta izvora rizika a pogotovo vanjskih rezultati su u 
potpunosti suprotni. Utjecaj ovog obilježja projekta na vjerojatnost pojave vanjskih izvora 
rizičnog događaja prema rezultatima istraživanja je u prosjeku niska te ni za jedan od 
vanjskih izvora ne prelazi intenzitet umjerenog utjecaja na vjerojatnost pojave rizičnog 
događaja. U prosjeku političko viđenje ima visok utjecaj na mogućnost pojave unutarnjih 
izvora rizika što nema baš mnogo poveznica s očekivanim rezultatima jer se ipak očekivalo  
da političko viđenje i politički interesi mnogo veći utjecaj imaju na mogućnost pojave vanjskih 
izvora rizika. 
Prema rezultatima istraživanja predstavljena obilježja projekta vezana za broj ključnih 
sudionika imaju visok utjecaj na vjerojatnost izvora rizičnih događaja u projektu te kao takva 
imaju i visok utjecaj na povećanje cijena a time i budžeta projekta kod izvođača koji izvode 
projekt s takvim obilježjima. Ostaje nejasno na osnovu čega su se ispitane organizacije 
izjasnile da im ovakva obilježja projekta imaju vrlo veliki utjecaj na ove izvore rizika jer je 
teško teorijski povezati veći broj ključnih sudionika i eventualne preferirane podizvođače te 
dobavljače s povećanom vjerojatnosti pojave izvora rizika vezanih za promjene politike, 
obrazovanje i kulturu, sezonski rad radnika ili utjecaj klime ili eventualne požare prilikom 
izvođenja projekta. 
Prema rezultatima istraživanja kompleksnost projekta ima u prosjeku umjeren utjecaj na 
vjerojatnost pojave izvora rizičnih događaja kod izvođenja projekata. Ipak gledano odvojeno 
kompleksnost projekta ima visok utjecaj na vanjske izvore a nizak utjecaj na unutarnje izvore 
rizičnih događaja. Najveći utjecaj kompleksnost projekta prema rezultatima istraživanja ima 
na vjerojatnost pojave političkih izvora rizika. Ukoliko projekt ima ovakva obilježja prema 
istraživanju vjerojatnost pojave političkog izvora rizika kreće se od 80 do 100 %.  
Prema rezultatima istraživanja iznad obilježja projekta vezana za resurse i produktivnost 
radne snage imaju u prosjeku umjeren utjecaj na vjerojatnost pojave izvora rizika. Na 
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vjerojatnost pojave vanjskih izvora rizika ovakva obilježja projekta očekivano imaju nizak 
utjecaj stoga što se ovakva obilježja uglavnom odnose na radnu snagu i na unutarnja pitanja 
organizacije. Najveći utjecaj prema istraživanju ovakva obilježja projekta imaju na 
vjerojatnost pojave rizika vezanih sa ugovaranjem i to vrlo visok utjecaj sto znaci da je 
vjerojatnost pojave izvora rizika vezanog za ugovaranje između 80 i 100%. 
Prema rezultatima istraživanja obilježja projekta povezana s brojem lokacija izvođenja 
radova imaju općenito visok utjecaj na vjerojatnost pojave rizika. Ovakvi rezultati istraživanja 
koje smo dobili ispitivanjem građevinskih organizacija koje izvode radove nisu očekivani jer 
teorijski je teško povezati zbog čega ovakva obilježja projekta imaju vrlo veliki utjecaj na 
socijalne ili političke izvore rizika. Prema rezultatima istraživanja ova kategorija obilježja 
projekta ima najmanji utjecaj na vjerojatnost pojave ekonomskih, socijalnih te izvora rizika 
vezanih za upravljanje. Vrlo visok intenzitet utjecaja ova kategorija obilježja projekta ima na 
vjerojatnost pojave pravnih, političkih, prirodnih te izvora rizika vezanih za opskrbu i logistiku. 
Ukoliko je projekt javni to uzrokuje da veliki utjecaj na njega ima promjena politike, promjena 
vlasti na izborima ili eventualni politički sporazumi. Izvođenje projekta preko dvije godine ima 
utjecaj na vrlo visok utjecaj na vjerojatnost pojave rizika vezanih za opskrbu i logistiku. 
U skladu s očekivanjima obilježja projekta povezana s trajanjem projekta većim od dvije 
godine što dovodi do značajnijih utjecaja na financiranje izvođenja projekta imaju vrlo visok 
utjecaj na vjerojatnost pojave pravnih, političkih te izvora rizika povezanih sa ugovaranjem te 
opskrbom i logistikom. Zbog strožih ekoloških zahtjeva postoji rizik od povećanja cijene i 
budžeta uslijed rizika izazvanih dodatnim dozvolama, suglasnostima ili posebnim 
standardima.  
Prema rezultatima istraživanja najmanji odnosno vrlo nizak utjecaj karakteristike 
projekta povezane s veličinom i tipom izgradnje s gledišta zaštite okoliša i odvoženja otpada 
imaju na izvore rizičnih događaja koji se odnose na upravljanje. Vrlo visok utjecaj obilježja 
projekta vezana za potrebe kvalitete imaju na mogućnost pojave pravnih, političkih te izvora 
rizika vezanih s opskrbom i ugovaranjem. Visoki zahtjevi kvalitete povećavaju mogućnost 
porasta troškova uslijed nekih specijalnih isporuka materijala, nedostatka kvalitetnih ljudi te 
ne mogućnosti pribavljanja pouzdane opreme za izvođenje radova u skladu sa zahtijevanim 
razinama kvalitete. 
Prema rezultatima istraživanja obilježja projekta vezna za potrebe kvalitete najveći 
utjecaj ima na vjerojatnost prirodnih izvora rizika. Vrlo visok utjecaj ovakva obilježja projekta 
imaju i na izvore rizika koji se odnose na ugovaranje. Ovakva obilježja projekta utječu na  
kompleksnost ugovaranja, vrlo komplicirane odnose sudionika te kao takvi mogu dovesti do 
značajnog povećanja budžeta izvođenja projekta uslijed rizika izazvanih utjecajem javnih 
konzultacija na odnose sudionika u projektu. 
Prikazani rezultati istraživanja ukazuju nam na to da obilježja projekta vezana za javno 
učešće općenito imaju nizak ili umjeren utjecaj na vjerojatnost izvora rizičnih događaja 
tijekom izvođenja projekta. Programi odvijanja s posebnim potrebama oko radnog vremena 
povećavaju vjerojatnost izvora rizika vezanih za sezonski rad, štrajkove ili fluktuaciju ljudi 
uslijed takvih okolnosti te imaju veoma visok intenzitet utjecaja na vjerojatnost pojave rizičnih 
događaja prilikom izvođenja projekata.  
Analizirani rezultati ovako formiranih intenziteta utjecaja uzroka pojave izvora rizika 
koristit će se pri formiranju modela za izračun jediničnih kao i ukupne ponudbene cijene za 
izvođenje projekata bez obzira na očekivanja i bez ikakvih prilagođavanja obzirom na 
pretpostake uoči istraživanja. 
   
4.2 Utjecaj izvora projektnih rizika na pojavu rizika dovršetka, troškova te rizika 
izvedbe 
 
Nakon što je istraživanjem utvrđeno utjecaj obilježja projekta na vjerojatnost pojave izvora 
rizika pristupilo se procjeni kaje posljedice izaziva pojava pojedinih izvora rizika, odnosno 
koliki utjecaj pojedini izvor rizika ima na rizik dovršetka radova, troškova te rizik izvedbe u 
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zadanim granicama. Stupanj utjecaja određivao se kroz anketu među građevinskim 
organizacijama. Stupnjevi utjecajaja podjeljeni su u tri razreda od 1 do 3 gdje 1 predstavlja 
najveći a 3 najmanji utjecaj na rizike dovršetka, troškova te rizik izvedbe. Prikazani su 




Slika 4. Stupanj utjecaja izvora rizika na pojavu rizika dovršetka, troškova te izvedbe 
 
Prema rezultatima istraživanja najveći utjecaj na neizvjesnost dovršetka izvođenja 
građevinskog projekta imaju pravni izvori rizika, prirodni, rizici upravljanja, te izvori rizika 
povezani sa ljudskim faktorom, ugovaranjem te opskrbom i logistikom. Najmanji pak utjecaj 
na neizvjesnost dovršetka izvođenja građevinskog projekta u planiranom vremenu prema 
rezultatima istraživanja imaju politički rizici. 
Najveći utjecaj na neizvjesnost ostvarenja troškova unutar proračuna kod izvođenja 
građevinskih projekata imaju politički, ekonomski te socijalni rizici dok 47,5 % odnosno 42,50 
% ispitanika smatra da najmanji utjecaj prema na troškove imaju prirodni te rizici vezani za 
tehničku dokumentaciju. 
Rizici koji najveći utjecaj imaju na neizvjesnost ostvarenja opsega projekta u traženoj 
kvaliteti su rizici upravljanja za koje to smatra 40% ispitanih izvođača radova te rizici tehničke 
dokumentacije za koje to smatra 47,50 % ispitanih izvođača. Najmanji pak utjecaj na 
neizvjesnost ostvarenja projekta u traženoj kvaliteti imaju pravni, politički, ekonomski, 













1 37,50 22,50 20,00
2 25,00 37,50 20,00
3 37,50 40,00 60,00
1 27,50 30,00 25,00
2 25,00 27,50 27,50
3 47,50 42,50 47,50
1 32,50 53,50 20,00
2 35,00 27,50 42,50
3 32,50 20,00 37,50
1 30,00 37,50 27,50
2 22,50 37,50 20,00
3 47,50 25,00 52,50
1 45,00 17,50 30,00
2 42,50 35,00 32,50
3 12,50 47,50 37,50
1 30,00 25,00 40,00
2 35,00 47,50 25,00
3 25,00 27,50 35,00
1 30,00 25,00 47,50
2 40,00 32,50 22,50
3 30,00 42,50 30,00
1 47,50 32,50 40,00
2 35,00 50,00 25,00
3 17,50 17,50 35,00
1 47,50 42,50 15,00
2 27,50 40,00 45,00
3 25,00 17,50 40,00
1 47,50 27,50 37,50
2 22,50 52,50 30,00
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4.3 Utjecaj izvora projektnih rizika na uvećanje odgovarajućeg dijela cijene u 
fazi pripreme ponude za izvođenje projekta 
 
Istraživanjem smo došli do podataka koliko u postotku pojedini već navedeni izvori rizika 
uvećavaju odgovarajući dio cijene izvođenja građevinskih radova u fazi pripreme ponude. U 
rezultatima istraživanja kao relevantan podatak uzeli smo srednju vrijednost svih 40 
odgovora ispitanih izvođača radova. Anketirane organizacije su na temelju dosadašnjih 
iskustava naveli rezervacije uslijed utjecaja izvora rizika za pojedine dijelove cijene izvođenja 




Slika 5. Utjecaj izvora rizika na uvećanje pojedinog dijela cijene 
 
Pravni izvori rizika najveći utjecaj ima na povećanje dijela cijene projekta povezanu s cijenom 
rada radnika (2,50%) i usluga drugih dok najmanji utjecaj ima na povećanje dijela cijene koji 
se odnosi na cijenu materijala (1,88%) te strojeva i sredstava.  
Politički izvori rizika najveći utjecaj imaju na povećanje dijela cijene projekta vezan za 
indirektne troškove projekta i gradilišta i to 1,98% a najmanji na povećanje dijela cijene 
vezan za direktne troškove strojeva te usluga drugih (1,33 %). Prosječno gledano prema 
rezultatima istraživanja pravni izvori rizika imaju najmanji utjecaj na povećavanje dijelova 
cijena izvođenja građevinskog projekta. 
Ekonomski izvori rizika najveći utjecaj imaju na povećanje dijela cijene vezane za rad 
radnika (4,68%) te materijala (4,48%) a u najmanjoj mjeri utječu na povećanje dijela cijene 
vezanog za usluge drugih i to 3,80%. Promatrajuću ukupne rezultate istraživanja možemo 
zaključiti da ekonomski izvori rizika imaju u prosjeku najveći utjecaj na povećanje dijelova 
odnosno ukupne cijene projekta. 
Socijalni izvori rizika najveći utjecaj imaju podjednak utjecaj na povećanje svakog od 
dijelova cijene projekta ali najveći utjecaj imaju na povećanje dijela cijene vezane za rad 
radnika a najmanji na indirektne troškove projekta i gradilišta. 
Prirodni izvori rizika gledajući ukupne rezultate istraživanja također imaju prosječno nizak 
utjecaj na povećanje dijelova cijene projekta. Najmanji utjecaj imaju na povećanje dijela 
cijene vezan za usluge drugih i to 1,55%. 
Izvori rizika vezani s upravljanjem najveći utjecaj imaju na povećanje cijene vezane za 
indirektne troškove projekta i gradilišta (3,50%) a najmanji na usluge drugih (2,00%) 
RAD RADNIKA MATERIJAL STROJEVI I SREDSTVA USLUGE DRUGIH
PRAVNI 2,50% 1,88% 1,92% 2,40% 2,23%
POLITIČKI 1,73% 1,43% 1,33% 1,33% 1,98%
EKONOMSKI 4,68% 4,48% 4,28% 3,90% 4,05%
SOCIJALNI 3,23% 2,38% 2,30% 2,35% 2,18%
PRIRODNI 2,50% 1,82% 1,98% 1,55% 2,28%
UPRAVLJANJE 2,95% 3,18% 3,15% 2,00% 3,50%
TEHNIČKA 
DOKUMENTACIJA
2,93% 3,38% 2,53% 2,83% 2,85%
LJUDSKI FAKTOR 4,35% 3,83% 3,28% 3,33% 3,18%
OPSKRBA I 
LOGISITKA
3,73% 3,73% 4,25% 3,48% 4,20%
DIREKTNI TROŠKOVI INDIREKTNI TROŠKOVI 
PROJEKTA I GRADILIŠTA 
IZVOĐENJA RADOVA
IZVOR RIZIKA
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Izvori rizika vezani za tehničku dokumentaciju najveći utjecaj imaju na povećanje dijela cijene 
projekta povezane s direktnim troškovima materijala (3,38%) a najmanji na dio cijene vezan 
za strojeve i sredstva obavljanja građevinskih radova (2,53%). 
Izvori rizika vezani za ljudski faktor gledano prosječno imaju treći po redu veličinu 
utjecaja na dijelove cijene projekta odmah poslije ekonomskih  te izvora rizika vezanih za 
opskrbu i logistiku. Najveći utjecaj imaju na povećanje dijela cijene projekta povezan radom 
radnika i to 4,35%. 
Izvori rizika vezani za opskrbu i logistiku, kako smo već rekli, imaju intenzitet utjecaja na 
povećanje dijelova cijena projekta odmah poslije ekonomskih izvora rizika. Najveći utjecaj 
imaju na povećanje dijela cijene vezan za strojeve i sredstva (4,25%) a najmanji na usluge 
drugih (3,48%). 
 
4.4 Utjecaj izvora projektnih rizika na uvećanje odgovarajućeg dijela cijene u 
fazi realizacije projekta 
 
Rezultati istraživanja postotnog povećanja pojedinog dijela cijene kao posljedice prethodno 
navedenih rizika u fazi realizacije projekta nastali su na osnovu evidencija pojedinih izvođača 
radova. Anketirane organizacije su na temelju dosadašnjih iskustava naveli povećanje cijene 
uslijed utjecaja izvora rizika za pojedine dijelove cijene izvođenja projekta u fazi realizacije 
projekta. Samo u slučaju nepostojanja evidencija izvođači su dali svoju procjenu. Rezultati 




Slika 6. Utjecaj izvora rizika na uvećanje pojedinog dijela cijene u fazi realizacije projekta 
 
U fazi realizacije najveći postotak na povećanje dijela cijene vezanog za troškove rada 
radnika imaju ekonomski rizici (3,60%) te rizici vezani za ljudski faktor (3,85%) dok najmanji 
utjecaj na dio cijene vezan za troškove rada radnika imaju prirodni rizici i to 1,80% te politčki 
izvori rizika i to 1,21 %. 
Na dio cijene povezan sa troškovima materijala najveći postotak povećanja uzrokuju 
ekonomski izvori rizika (4,05%) te izvori rizika vezani za opskrbu i logistiku i to 3,40%- 
Najmanji postotak povećanja cijela cijene vezanog za troškove materijala od navedenih 
izvora rizika uzrokuju socijalni i to 1,40% te politički 0,85%. 
Kod dijela cijene vezan za troškove stojeva i sredstava u fazi realizacije najveći postotak 
povećanja uzrokuju ekonomski (3,85%) te pravni izvori rizika (3,00%) dok najmanji postotak 
povećanja od svih navedenih izvora rizika uzrokuju prirodni (1,55%) te politički izvori 
(1,00%). 
 
RAD RADNIKA MATERIJAL STROJEVI I SREDSTVA USLUGE DRUGIH
PRAVNI 2,43% 1,88% 2,40% 2,33% 2,63%
POLITIČKI 1,21% 0,85% 1,00% 1,08% 1,43%
EKONOMSKI 3,60% 4,05% 3,85% 3,90% 3,38%
SOCIJALNI 2,10% 1,40% 2,30% 3,40% 1,43%
PRIRODNI 1,80% 1,53% 1,55% 1,53% 1,98%
UPRAVLJANJE 2,98% 3,13% 2,73% 2,80% 2,68%
TEHNIČKA 
DOKUMENTACIJA
2,93% 2,75% 2,55% 2,68% 2,48%
LJUDSKI FAKTOR 3,85% 3,23% 2,55% 3,15% 2,95%
OPSKRBA I 
LOGISITKA
2,95% 3,40% 3,00% 3,25% 3,10%
UGOVARANJE 2,90% 3,28% 2,50% 2,70% 2,38%
IZVOR RIZIKA
DIREKTNI TROŠKOVI INDIREKTNI TROŠKOVI 
PROJEKTA I GRADILIŠTA 
IZVOĐENJA RADOVA
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Povećanje dijela cijene vezanog za troškove podizvođača u postotku najviše čine 
ekonomski (3,90%) te rizici vezani za opskrbu i logistiku (3,25%) dok najmanji postotak 
povećanja uzrokuju prirodni izvori (1,53%) te politički izvori rizika (1,08%). 
Na dio cijene povezan sa općim troškovima projekta i gradilišta izvođenja radova najveći 
postotak povećanja uzrokuju ekonomski (3,38%) te izvori rizika vezani za opskrbu i logistiku 
(3,10%) dok najmanji postotak povećanja od navedenih izvora rizika uzrokuju socijalni i 
politički izvori rizika i to u iznosu od 1,43%. 
 
4.5 Utjecaj rizika poslovnog sustava na strukturu poslovnog uspjeha i stanje 
poslovnog sustava 
 
Vjerojatnost pojave rizičnog događaja u ovisnosti je o obilježjima poslovnog okruženja i 
poslovnog sustava. Pojava rizični događaj ima utjecaj na promjene u poslovnom sustavu a 
samim time i na promjene u projektnom sustavu. Istraživanjem rizičnih događaja ispitano je 
koliki intenzitet utjecaja na strukturu poslovnog uspjeha i stanje poslovnog sustava imaju 
rizici poslovnog sustava. Intenzitet utjecaja podijeljen je u pet razreda i to vrlo visoki, visoki, 
umjeren, nizak te vrlo nizak utjecaj i to od 15 kao najveći mogući i 0 kao najmanji mogući 
utjecaj. Razred intenziteta utjecaja određuje se na osnovu tablice razreda inteziteta. 
 
Tablica 3. Razredi intenziteta utjecaja rizika troškovnog sustava na poslovni sustav 
 
Intenzitet utjecaja Srednja vrijednost Mod 
Vrlo nizak utjecaj VNU   0-3   0-3 
Nizak utjecaj NU 
  3-6   3-6 
  3-9   0-3 
Umjeren utjecaj UU 
  6-9   3-6 
  6-9   6-9 
Visok utjecaj VU 
  6-9   9-12 
  6-9 >12 
Vrlo visok utjecaj VVU  >9 >12 
 
Prikazani su i analizirani rezultati utjecaja za sve rizike troškovnog sustava  na troškove 
poslovnog sustava a time i na njegov uspjeh. Prikazani su i svrstani u razrede intenziteta 
utjecaji rizika poslovnog sustava na strukturu poslovnog uspjeha. 
 
                                                                                                                                      
 
   
Bevanda, L., Nikolić, M.  136 
 
                                                                                                                                         Broj 14   prosinac, 2017 
 
 
Analiza utjecaja projektnih rizika i rizika poslovnog sustava...                                                                                                                         
 
 
Slika 7. Utjecaj rizika troškova poslovnog sustava na strukturu poslovnog uspjeha i stanje 
poslovnog sustav 
 
Analizom rezultata anketnog istraživanja vidljivo je da izmjene zakonodavstva i propisa 
kao rizik poslovnog sustava visok utjecaj imaju na ulaganja u osnovna sredstva ten a bruto 
dobit dok najmanji intenzitet utjecaja imaju na ukupan prihod poslovnog sustava i to umjeren 
utjecaj. U prosjeku gledano najveći utjecaj na uspjeh poslovnog sustava imaju rizici 
poslovnog sustava povezani sa pritiskom cijena odnosno padom cijena uslijed raznih uzroka. 
Intenzitet utjecaja ovog poslovnog rizika vrlo je visok i na troškove funkcioniranja poslovnog 
sustava, ulaganje u obrtna sredstva, bruto dobit te ukupan prihod. Ovi poslovni rizika visok 
intenzitet utjecaja imaju i na ulaganje u osnovna obrtna sredstva. Prosječno gledano 
najmanji pak utjecaj na poslovni sustav imaju rizici poslovnog sustava povezani s ekologijom, 
energetskom učinkovitosti te regulacijom zaštite okoliša. Prema rezultatima istraživanja 
njihov intenzitet utjecaja je nizak na ulaganja u obrtna sredstva, troškove funkcioniranja 
poslovnog sustava, ulaganje u obrtna sredstva te ukupan prihod.  
 
4.6 Utjecaj rizika poslovnog sustava na uvećanje odgovarajućeg dijela troškova 
poslovnog sustava 
 
U ovom dijelu istraživanja analiziran je utjecaj koji izvor rizika vrši na dio stanja poslovnog 
sustava. Rezultatima su prikazane srednje vrijednosti za koje izvođači smatraju da pojedini 
izvori rizika poslovnog sustava utječu na stanje poslovnog sustava. Za izvore poslovnog 
sustava koji utječu na troškove poslovnog sustava za više od 1% kažemo da značajno utječu 
na troškove dok na one ispod 1% kažemo da samo utječu na troškove poslovnog sustava. 
Za rezultate utjecaja s prosječnom vrijednosti manjom od 0 smatramo da ne utječu na 

















7,45 10 8,20 5 8,15 5 7,64 10 8,03 4
8,90 10 7,15 10 8,44 10 6,64 5 7,40 5
9,75 15 8,43 10 9,5 10 9,3 10 9,37 15
7,18 9 7,18 10 6,97 5 6,58 5 6,24 5
9,42 10 8,48 5 7,9 5 7,85 5 8,19 15
7,18 5 7,19 10 6,62 10 6,83 10 6,67 5
6,74 5 7,51 10 7,03 8 7,2 7 6,72 6
5,13 2 5,63 2 5,26 5 6,08 3 5,67 5
6,19 5 7,66 5 7,27 5 7,62 3 7,27 10
6,12 10 6,31 1 5,97 1 6,68 10 7,15 8
7,88 11 7,66 10 7,11 1 7,17 10 7,69 7
8,70 10 8,32 10 7,86 10 8,13 10 7,84 10
8,70 10 7,77 10 7,90 10 7,00 10 6,85 10
8,18 5 8,00 3 7,63 5 9,14 10 8,44 10
8,92 15 9,43 15 9,73 15 9,92 15 9,58 15
UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ
VISOK UTJECAJ VRLO VISOK UTJECAJ VRLO VISOK UTJECAJ VRLO VISOK UTJECAJ VRLO VISOK UTJECAJ
VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ
VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ
VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ VRLO NIZAK UTJECAJ VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ
VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ
NIZAK UTJECAJ NIZAK UTJECAJ NIZAK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ NIZAK UTJECAJ
UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ VISOK UTJECAJ
VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ
UMJEREN UTJECAJ VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ
pritisci cijena – pad cijena uslijed raznih uzroka
VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ
VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ
trend  socijalno prihvatljivog i društveno 
odgovornog poslovanja
spajanja, ulaganja i akvizicije
nemogućnost inoviranja, inovacije
izmjena u održavanju infrastrukture, izmjena 
ulaganja u infrastrukturu
rizik novih tehnologija, koliko uvođenje novih  
tehnologija može utjecati na poslovanje
porezni rizik, rizik promjene poreske politike
VRLO VISOK UTJECAJ
problemi u upravljanje talentima, 
fluktuacija,obrazovanje, obučavanje
tržišta u nastajanju, tranzicija
aktivnosti na rezanje troškova
novi netradicionalni suradnici, novi poslovni 
modeli
ekologija, energetska učinkovitost, regulacija 
zaštite okoliša
VISOK UTJECAJ
UMJEREN UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ
VISOK UTJECAJ
ULAGANJE U OSNOVNA 
STALNA SREDSTVA (SS)
UMJEREN UTJECAJ VISOK UTJECAJ UMJEREN UTJECAJ
mogućnost  pristupa  kreditima 











izmjene zakonodavstva, propisa, prilagodbe, 
regulativa
spor  oporavak, dvostruki učinak recesije,         
dupli nakon kratkog oporavka VRLO VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ VISOK UTJECAJ
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Slika 8. Utjecaj rizika troškova poslovnog sustava na na uvećanje dijela troškova poslovnog 
sustva 
 
Značajan utjecaj na ulaganja u osnovna obrtna sredstva kao izvor poslovnog rizika imaju 
izmjene zakonodavstva, spor oporavak od recesije, tržišta u nastajanju i tranzicije, 
nemogućnost inoviranja, izmjena državnih ulaganja u infrastrukturu, rizik novih tehnologija , 
porezni rizik te najveći utjecaj od 3,08% pritisci cijena odnosno pad cijena uslijed razlika 
uzroka. 
Na troškove funkcioniranja poslovnog sustava značajan utjecaj imaju izmjene 
zakonodavstva, spor oporavak od recesije, novi netradicionalni suradnici, trend socijalno 
prihvatljivog i društveno odgovornog poslovanja, nemogućnost inoviranja, izmjena državnih 
ulaganja u infrastrukturu, rizik novih tehnologija, porezni rizik te pritisci cijena odnosno pad 
cijena. I na troškove funkcioniranja poslovnog sustava najveći utjecaj imaju pritisci cijena i to 
3,13 % dok na njih utjecaj nemaju spajanja, ulaganja i akvizicije (0,00%). 
Na ulaganje u obrtna sredstva značajan utjecaj imaju izmjene zakonodavstva, 
mogućnost pristupa kreditima, spor oporavak, tržišta u nastajanju, novi netradicionalni 
suradnici, porezni rizik te pritisci cijena. Najmanji intenzitet utjecaja na ulaganje u obrtna 
sredstva imaju problemi u upravljanju talentima i to 0,05% dok najveći utjecaj imaju izvori 
rizika povezani s pritiskom cijena 2,92%.  
Značajan utjecaj na bruto dobit imaju izvori rizika poslovnog sustava povezani sa 
izmjenama zakonodavstva, porezni rizici te pritisci cijena odnosno pad cijena uslijed raznih 
uzroka. Najveći utjecaj na bruto dobit imaju porezni rizici i to 1,51% a ispitanici smatraju da 
na bruto dobit nemaju utjecaja poslovni rizici povezani sa mogućnostima pristupa kreditu, 
problemima u upravljanju talentima te nemogućnosti inovacija i izmjene državnih ulaganja u 
infrastrukturu.  
Na ukupan prihod poslovnog sustava značajan utjecaj imaju izvori rizika povezani sa 
izmjenama zakonodavstva i propisa te porezni rizici kao i pritisci cijena odnosno pad cijena 
uslijed raznih uzroka.  
RIZICI POSLOVNOG SUSTAVA






ULAGANJE U OBRTNA 
SREDSTVA (OS)
BRUTO DOBIT UKUPAN PRIHOD
izmjene zakonodavstva, propisa, prilagodbe, 
regulativa
1,95% 2,63% 2,42% 1,13% 1,26%
mogućnost  pristupa  kreditima 0,87% 0,28% 1,26% -0,30% 0,10%
spor  oporavak, dvostruki učinak recesije,         
dupli nakon kratkog oporavka
1,14% 2,78% 1,64% 0,58% -7,08%
problemi u upravljanje talentima, 
fluktuacija,obrazovanje, obučavanje
0,08% 0,28% 0,05% -0,13% -0,13%
tržišta u nastajanju, tranzicija 2,08% 0,38% 1,08% 0,56% 0,82%
aktivnosti na rezanje troškova 0,26% 0,70% 0,00% 0,10% -0,21%
novi netradicionalni suradnici, novi poslovni 
modeli
0,87% 1,13% 1,10% 0,38% 0,85%
ekologija, energetska učinkovitost, regulacija 
zaštite okoliša
0,64% 0,90% 0,90% 0,50% 0,60%
trend  socijalno prihvatljivog i društveno 
odgovornog poslovanja
0,49% 1,03% 0,55% 0,55% 0,35%
spajanja, ulaganja i akvizicije 0,56% 0,00% 0,18% 0,00% 0,05%
nemogućnost inoviranja, inovacije 1,36% 1,13% 0,74% -0,13% -0,15%
izmjena u održavanju infrastrukture, izmjena 
ulaganja u infrastrukturu
1,23% 1,08% 0,18% -0,13% -0,69%
rizik novih tehnologija, koliko uvođenje novih  
tehnologija može utjecati na poslovanje
1,28% 1,74% 0,77% 0,63% -0,16%
porezni rizik, rizik promjene poreske politike 2,48% 1,64% 1,90% 1,51% 1,26%
pritisci cijena – pad cijena uslijed raznih uzroka 3,18% 3,13% 2,92% 1,50% 1,34%
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Ovaj dio istraživanja može poslužiti kao preporuka za identificiranje veličine utjecaja koji 
izvor rizika izaziva na određeni dio stanja poslovnog sustava. Naravno da pri tome treba 
voditi računa o izboru nekog izvora rizika po intenzitetu veze indentificiranih rizika, kao i 
vjerojatnosti pojave promatranog rizika. 
 
4.7 Utjecaj pokretača poslovnih rizika na vjerojatnost pokretanja poslovnih 
rizika 
 
U ovom dijelu rada analiziranu su rezultati istraživanja pojava koje pokreću poslovni rizik iz 
pasivnog u aktivno stanje. Utjecaji pokretača na pojedini izvor rizika svrstani su u pet 
intenziteta utjecaja.  
 





Vrlo nizak utjecaj VNU       0-20 % 
Nizak utjecaj NU   20 - 40 % 
Umjeren utjecaj UU   40 - 60 % 
Visok utjecaj VU   60 - 80 % 
Vrlo visok utjecaj VVU 80 - 100 % 
 
Relevantnim se smatra pokretač rizika ako najmanje 20% anketiranih organizacija 




Slika 9. Utjecaj pokretača rizika na pojedini izvor rizika 
 
 

















55,00% 47,50% 15,00% 7,50% 17,50% 27,50% 10,00% 5,00% 10,00%
UMJEREN UMJEREN NIZAK
27,50% 12,50% 10,00% 15,00% 30,00% 52,50% 22,50% 20,00% 40,00%
NIZAK NIZAK UMJEREN NIZAK NIZAK UMJEREN
67,50% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 30,00% 15,00% 20,00% 10,00%
VISOK NIZAK NIZAK UMJEREN NIZAK NIZAK NIZAK
35,00% 7,50% 45,00% 10,00% 2,50% 7,50% 5,00% 10,00% 10,00%
NIZAK UMJEREN
37,50% 5,00% 22,50% 10,00% 12,50% 10,00% 12,50% 15,00% 10,00%
NIZAK NIZAK
22,50% 10,00% 25,00% 7,50% 7,50% 17,50% 10,00% 12,50% 12,50%
NIZAK NIZAK
12,50% 17,50% 12,50% 10,00% 15,00% 12,50% 10,00% 17,50% 20,00%
NIZAK
25,00% 25,00% 10,00% 7,50% 12,50% 5,00% 2,50% 5,00% 2,50%
NIZAK NIZAK
27,50% 15,00% 22,50% 2,50% 17,50% 15,00% 7,50% 10,00% 10,00%
NIZAK NIZAK
27,50% 5,00% 7,50% 2,50% 15,00% 12,50% 12,50% 5,00% 5,00%
NIZAK
25,00% 7,50% 12,50% 20,00% 15,00% 15,00% 12,50% 10,00% 22,50%
NIZAK NIZAK NIZAK
35,00% 22,50% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 7,50% 10,00% 10,00%
NIZAK NIZAK
15,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 7,50% 10,00% 10,00%
62,50% 27,50% 12,50% 15,00% 7,50% 27,50% 15,00% 15,00% 12,50%
VISOK NIZAK NIZAK
67,50% 12,50% 30,00% 10,00% 22,50% 22,50% 17,50% 37,50% 10,00%
VISOK NIZAK NIZAK NIZAK NIZAK
izmjene zakonodavstva, propisa, prilagodbe, 
regulativa
spor  oporavak, dvostruki učinak recesije,         
dupli nakon kratkog oporavka
mogućnost  pristupa  kreditima 
problemi u upravljanje talentima, 
fluktuacija,obrazovanje, obučavanje
tržišta u nastajanju, tranzicija
aktivnosti na rezanje troškova
rizik novih tehnologija, koliko uvođenje novih  
tehnologija može utjecati na poslovanje
porezni rizik, rizik promjene poreske politike
pritisci cijena – pad cijena uslijed raznih uzroka
novi netradicionalni suradnici, novi poslovni 
modeli
ekologija, energetska učinkovitost, regulacija 
zaštite okoliša
trend  socijalno prihvatljivog i društveno 
odgovornog poslovanja
spajanja, ulaganja i akvizicije
nemogućnost inoviranja, inovacije
izmjena u održavanju infrastrukture, izmjena 
ulaganja u infrastrukturu
                                                                                                                                      
 
   
Bevanda, L., Nikolić, M.  139 
 
                                                                                                                                         Broj 14   prosinac, 2017 
 
 
Analiza utjecaja projektnih rizika i rizika poslovnog sustava...                                                                                                                         
 
Prem rezultatima istraživanja možemo zaključiti da svi pokretači poslovnih rizika osim 
novih netradicionalnih suradnika te rizika novih tehnologija mogu dovesti do pokretanja rizika 
pada prihoda iz pasivnog u aktivno stanje. Visok utjecaj na rizik od pada prihoda imaju spor 
oporavak od recesije, porezni rizik te pritisci cijena.  
Najčešći pokretač rizika koji može dovesti do pokretanja rizika iz pasivnog u aktivno 
stanje prema istraživanju je pokretač rizika vezna za spor oporavak od recesije a pokretač 
rizika koji najmanje utječe na pokretanje rizika je pokretač vezan za nove netradicionalne 
suradnike te rizik od novih tehnologija. Do pokretanja rizika gubitka kupaca i gubitka partnera 
prema ispitanicima dolazi jako rijetko. Na pokretanje gubitka kupaca utječu samo pokretači 
rizika vezani za spor oporavak od recesije te nemogućnosti inoviranja dok na aktiviranje 
rizika od gubitka partnera utječu samo pokretači rizika povezani sa mogućnostima pristupa 
kreditima i to niskim intenzitetom. 
 
4.8  Rezultati istraživanja prihoda i rezerviranja za rizike u ukupnom prihodu 
poslovnog sustava   
 
U istraživanju je provedeno ispitivanje najčešćeg iznosa rezerviranja za poslovne rizika 
obuhvaćeno kroz indirektne troškove poduzeća u ukupnoj cijene projekta. Najčešći odgovor 
anketiranih je da za poslovne rizike u cijenama svojih projekata rezerviraju 1%. Prema Pert 
razdiobi s 80% vjerojatnosti moglo bi se smatrati usvajanje iznosa od 2,53% cijene za 
poslovne rizike. 
Istraživanjem je također napravljeno ispitivanje koliko % uobičajeno poslovni sustavi 
planiraju rast prihoda u narednoj godini ili periodu u odnosu na prihod u protekloj godini 
odnosno periodu. Najčešći odgovor anketiranih je da planiraju 10% veći prihod u sljedećem 
periodu u odnosu na prethodni. Prema Pert razdiobi s 80% vjerojatnosti moglo bi se smatrati 
12,83% planiranog rasta prihoda u odnosu na prethodno razdoblje. 
Analizirani su također rezultati postotka prihoda za iduću godinu ili period koji su već 
osigurani u vrijeme izrade plana. Najčešći odgovor anketiranih je da je samo 30% prihoda 
osigurano u trenutku donošenja plana. Prema Pert razdiobi s 80% vjerojatnosti moglo bi se 
smatrati usvajanje od 44,80% za osigurani prihod u trenutku izrade poslovnog plana. 
 
 
5.    DOPRINOSI ISTRAŽIVANJA I BUDUĆA ISTRAŽIVANJA 
 
Kako smo pregledom literature konstatirali nedostatak modela uključivanja utjecaja rizika pri 
formiranju ponudbene cijene projekta od strane izvođača građevinskih radova napravljena je 
anketa za istraživanje utjecaja rizika na ponudbenu cijenu i budžet projekta kod izvođača 
projekata. Radom su analizirani rezultati istraživanja. Ovdje nisu analizirane međuovisnosti 
rezultata pojedinih dijelova istraživanja niti je obrađen način primjene ovih rezultata. Ovakvi 
rezultati istraživanja  poslužit će za formiranje modela izračuna ponudbene cijene i budžeta 
projekta koji će na adekvatan način uključiti sve utjecaje rizika na projekte i poslovne 
sustave. Usporedbom rezultata i uspostavljanjem međuovisnosti rezultata obzirom na utjecaj 
rizika na projektne i poslovne sustave rezultati će se pripremiti za primjenu u budućem 
modelu. Primjenom ovakvog modela izvođač radova izbjeći će prevelike rezervacije za rizik u 
svojoj ponudbenoj cijeni te na taj način povećati mogućnost za osiguravanje ugovora te 
povećanje prihoda poslovnog sustava. Izvođač radova će također pirmjenom ovakvog 
modela izbjeći premale rezervacije za rizike koji mogu u toku realizacije projekta dovesti do 
katastrofalnih posljedica za sam projekt ali i cijeli poslovni sustav. U nastavku istraživanja 
pristupit će se formiranju ovoga modela te eventualnim dodatnim istraživanjima za povećanje 
detaljnosti planiranog modela. Također će se osigurati primjena i verificiranje formiranoga 
modela na određenom broju projekata  
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